

СПИСОК

"29" Марта 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
 подрядной организацией ИП Хубецова


№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда						
			Время проведения работ						
			1	2	3	4	5	6	
1	Диксона 4	3	11:00	10:55	10:50				
2	Диксона 5	4	9:58	10:07	10:14	10:21			
3	Диксона 6	3	10:45	10:38	10:31				
4	Диксона 7	4	9:26	9:33	9:40	9:48			
5	Диксона 11	4	8:36	9:03	9:10	9:17			
6	Дудинская 1	5	7:40	7:47	7:54	8:02	8:09		7:09
7	Дудинская 3	7	7:56	8:15	8:36	8:57	9:18	9:40	10:03
8	Дудинская 7	3	9:02	9:09	9:16				
9	Дудинская 9	3	8:35	8:25	8:18				
10	Дудинская 11	2	8:55	8:45					
11	Дудинская 13	3	7:57	8:04	8:11				
12	Дудинская 15	6	10:52	10:59	11:06	11:14	11:21	11:28	
13	Дудинская 17	5	8:49	8:42	8:35	8:28	8:21		
14	Дудинская 19	3	9:12	9:05	8:58				
15	Дудинская 21	6	9:56	9:49	9:42	9:35	9:28	9:21	
16	Игарская 42	4	11:23	11:16	11:09	11:02			
17	Игарская 44	3	9:39	9:32	9:25				
18	Игарская 46	2	10:55	10:48					
19	Игарская 48	3	10:38	10:31	10:21				
20	Игарская 50	4	9:49	9:56	10:04	10:11			
21	Игарская 54	2	10:43	10:36					
22	Игарская 58	2	10:28	10:21					
23	Игарская 60	2	10:13	10:06					
24	Кравца 2	2	13:25	13:06					
25	Кравца 22	3	11:23	11:16	11:09				
26	Маслова 3	4	7:55	8:02	8:09	8:16			
27	Маслова 3А	2	7:40	7:47					
28	Пионерская 2	3	7:57	8:17	8:38				
29	Полярная 1	4	10:34	10:41	10:48	10:55			
30	Полярная 3	4	9:56	9:48	9:42	9:35			
31	Полярная 5	4	10:24	10:17	10:10	10:03			
32	Полярная 9	4	9:09	9:11	9:18	9:25			
33	Полярная 11	4	8:36	8:45	8:50	8:57			
34	Полярная 13	1	8:28						
35	Строителей 5	4	7:40	7:48	7:57	8:06			
36	Строителей 11А	1	11:07						
37	Строителей 11Б	1	11:56						
38	Строителей 13	4	11:48	11:43	11:38	11:33			
39	Строителей 15	4	11:13	11:18	11:27	11:28			
40	Строителей 19	4	12:40	12:45	12:50	12:57			
41	Строителей 21	4	13:14	13:14	13:09	13:04			
42	Строителей 27	4	13:26	13:31	13:36	13:41			
43	Строителей 29	4	13:49	13:54	13:59				
44	Строителей 31	3	14:06	14:11	14:16				
45	Строителей 35	4	14:22	14:27	14:32	14:37			
46	Строителей 37	4	14:46	14:51	14:56	15:01			

47	Таймырская 1	3	11:30	11:35	11:40		
48	Таймырская 3	3	11:45	11:50	11:55		
49	Таймырская 4	3	12:54	12:59	13:04		
50	Таймырская 7	3	12:14	12:09	12:04		
51	Таймырская 10	3	13:11	13:17	13:23		
52	Таймырская 12	3	13:28	13:33	13:38		
53	Таймырская 14	3	13:55	13:50	13:45		
54	Таймырская 18	4	14:09	14:04	13:59	13:54	
55	Таймырская 22	3	14:15	14:20	14:25		
56	Таймырская 26	3	14:32	14:37	14:42		
57	Таймырская 26А	2	15:21	15:26			
58	Таймырская 28	3	15:04	15:09	15:14		
59	Таймырская 30	3	14:47	14:52	14:57		
	Итого:	198					

Руководитель подрядной организации
индивидуальный предприниматель

 И.Н. Хубецова

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

 Н.А. Штейн

СПИСОК

"29" мая 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Хубецова

№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда					
			Время проведения работ					
			1	2	3	4	5	6
1	Бауманская 2	2	14:25	16:44				
2	Бауманская 4	4	7:35	7:53	8:11	8:28		
3	Бауманская 6	4	8:48	9:06	9:24	9:42		
4	Космонавтов 3	2	12:40	13:02				
5	Космонавтов 5	3	13:22	13:41	14:01			
6	Космонавтов 9	2	10:02	10:20				
7	Космонавтов 11	2	11:56	11:39				
8	Космонавтов 13	3	11:19	11:00	10:41			
9	Маслова 10	5	8:39	8:31	8:24	8:17	8:10	
10	Маслова 12	2	8:03	7:56				
11	Маслова 16	2	7:47	7:40				
12	Федоровского 1	1	7:50					
13	Федоровского 3	6	8:15	8:40	9:02	9:27	9:50	10:12

Руководитель подрядной организации
индивидуальный предприниматель

И.Н. Хубецова

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

Н.А. Штейн

СПИСОК

" 29 " 05 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
индивидуальным предпринимателем

№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда			
			Время проведения работ			
			1	2	3	4
1	Космонавтов 23	2	7-43	7-51	—	—
2	Космонавтов 27	2	8-07	8-09	—	—
3	Космонавтов 29	4	8-18	8-26	8-39	8-44
4	Космонавтов 31	3	8-57	9-10	9-22	—
5	Бауманская 24	3	9-34	9-42	9-50	—
6	Космонавтов 41	3	10-03	10-18	10-30	—
7	Космонавтов 37	2	10-45	10-50	11-09	—
8	Космонавтов 35А	2	11-09	11-17	—	—
9	Космонавтов 43	2	11-27	11-33	—	—
10	Космонавтов 45	2	11-45	11-53	—	—
11	Космонавтов 47	2	12-08	12-16	—	—
12	Космонавтов 49	2	12-26	12-34	—	—
13	Бауманская 34	3	12-47	12-55	13-09	—
14	Бауманская 32	1	13-13	—	—	—
15	Бауманская 30	3	13-28	13-36	13-44	—
16	Бауманская 28	2	13-53	14-01	—	—
17	Бауманская 26	2	14-12	14-20	—	—
18	Бауманская 22	2	14-49	14-58	—	—
19	Бауманская 20	3	15-09	15-20	15-28	—
20	Бауманская 18	2	15-38	15-46	—	—
21	Бауманская 16	2	15-58	16-06	—	—
22	Бауманская 14	2	16-17	16-25	—	—
23	Космонавтов 19	2	16-35	16-43	—	—
24	Космонавтов 17	3	16-56	17-04	17-12	—
25	Космонавтов 15	3	17-22	17-32	17-42	—
ИТОГО:		59				

Индивидуальный предприниматель

Д.Н. Елкин

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"


Мурзина А.И. Мурзина

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Ниник В.А.

№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда					
			Время проведения работ					
			1	2	3	4	5	6
1	Маслова 6	3	7.00	7.10	7.20			
2	Горняков 17	4	7.30	7.40	7.50	8.00		
3	Горняков 15	4	8.10	8.20	8.30	8.40		
4	Горняков 11	4	8.50	9.00	9.10	9.20		
5	Маслова 2	4	9.30	9.40	9.50	10.00		
6	Таймырская 32	4	10.10	10.20	10.30	10.40		
7	Строителей 33	3	10.50	11.00	11.10			
8	Горняков 7	4	11.20	11.30	11.40	11.50		
9	Горняков 5	3	12.00	12.10	12.20			
10	Горняков 3	3	12.30	12.40	12.50			
11	Федоровского 6	4	13.00	13.10	13.20	13.50		
12	Федоровского 8	5	13.40	13.50	14.00	14.10	14.20	
13	Федоровского 12	2	14.30	14.40				
14	Федоровского 14	3	14.50	15.00	15.10			
15	Федоровского 16	4	15.20	15.30	15.40	15.50		
16	Космонавтов 4	2	7.00	7.10				
17	Космонавтов 8	4	7.20	7.30	7.40	7.50		
18	Космонавтов 12	4	8.00	8.10	8.20	8.50		
19	Космонавтов 16	4	8.40	8.50	9.00	9.10		
20	Федоровского 25	6	9.20	9.30	9.40	9.50	10.00	10.10
21	Федоровского 23	5	10.20	10.30	10.40	10.50	11.00	
22	Федоровского 21	2	11.10	11.20				
23	Федоровского 19	5	11.30	11.40	11.50	12.00	12.10	
24	Федоровского 17	2	16.50	17.00				
25	Федоровского 15	5	16.00	16.10	16.20	16.30	16.40	
26	Бауманская 19	4	12.20	12.30	12.40	12.50		
27	Бауманская 27	2	13.00	13.10				
28	Бауманская 29а	2	13.20	13.30				
29	Бауманская 35	2	13.40	13.50				
30	Игарская 28	2	14.00	14.10				
31	Игарская 22	2	14.20	14.30				
32	Игарская 20	5	14.40	14.50	15.00	15.10	15.20	
33	Игарская 14	5	15.30	15.40	15.50	16.00	16.10	
34	Игарская 12	3	16.20	16.30	16.40			
35	Игарская 10	3	16.50	17.00	17.10			
36	Игарская 6	2	17.20	17.30				
37	Игарская 4	2	17.40	17.50				
ИТОГО:		127						

Руководитель подрядной организации


Индивидуальный предприниматель



Ниник В.А.

Контролирующее лицо

Мастер КСО ООО «СеверныйБыт»



Мурзина Е.И.