

СПИСОК

"27" 06 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Хубецова


№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда					
			Время проведения работ					
			1	2	3	4	5	6
1	Диксона 4	3	15:20	15:25	15:30			
2	Диксона 5	4	11:24	11:30	11:37	11:44		
3	Диксона 6	3	15:40	15:45	15:50			
4	Диксона 7	4	10:53	11:00	11:10	11:17		
5	Диксона 11	4	10:20	10:28	10:35	10:44		
6	Дудинская 1	5	8:05	8:10	8:15	8:22	8:28	
7	Дудинская 3	7	8:19	8:50	9:24	9:55	10:20	10:50
8	Дудинская 7	3	10:51	11:20	11:49			
9	Дудинская 9	3	8:12	8:41	9:13			
10	Дудинская 11	2	9:43	10:20				
11	Дудинская 13	3	8:40	8:46	8:53			
12	Дудинская 15	6	9:05	9:11	9:18	9:24	9:32	9:40
13	Дудинская 17	5	10:29	10:39	10:46	10:53	11:00	
14	Дудинская 19	3	10:01	10:11	10:20			
15	Дудинская 21	6	9:40	9:46	9:52	10:00	10:08	10:15
16	Игарская 42	4	9:32	9:57	10:30	10:57		
17	Игарская 44	3	9:01	8:42	8:15			
18	Игарская 46	2	11:25	12:03				
19	Игарская 48	3	9:12	9:37	10:02			
20	Игарская 50	4	10:28	10:52	11:12	11:51		
21	Игарская 54	2	11:19	11:25				
22	Игарская 58	2	11:08	11:15				
23	Игарская 60	2	11:23	11:29				
24	Кравца 2	2	13:48	13:23				
25	Кравца 22	3	16:20	16:30	16:40			
26	Маслова 3	4	9:32	9:43	9:51	10:05		
27	Маслова 3А	2	9:20	9:25				
28	Пионерская 2	3	8:06	8:31	8:55			
29	Полярная 1	4	9:21	9:46	10:03	10:28		
30	Полярная 3	4	14:33	14:40	14:48	14:55		
31	Полярная 5	4	14:03	14:12	14:20	14:26		
32	Полярная 9	4	13:32	13:40	13:46	13:55		
33	Полярная 11	4	13:00	13:10	13:16	13:25		
34	Полярная 13	1	14:56					
35	Строителей 5	4	16:50	16:55	17:00	17:05		
36	Строителей 11А	1	8:00					
37	Строителей 11Б	1	8:10					
38	Строителей 13	4	8:25	8:31	8:36	8:41		
39	Строителей 15	4	13:06	13:13	13:19	13:26		
40	Строителей 19	4	8:25	8:30	8:35	8:40		

41	Строителей 21	4	8:45	8:50	8:55	9:00		
42	Строителей 27	4	9:05	9:10	9:15	9:20		
43	Строителей 29	4	9:45	9:50	9:55	10:00		
44	Строителей 31	3	9:25	9:30	9:35			
45	Строителей 35	4	10:10	10:15	10:20	10:25		
46	Строителей 37	4	10:30	10:35	10:40	10:45		
47	Таймырская 1	3	14:30	14:35	14:40			
48	Таймырская 3	3	14:05	14:10	14:15	1		
49	Таймырская 4	3	15:15	15:20	15:25			
50	Таймырская 7	3	13:45	13:50	13:55			
51	Таймырская 10	3	12:56	13:02	13:07			
52	Таймырская 12	3	13:17	13:23	13:28			
53	Таймырская 14	3	13:32	13:43	13:48			
54	Таймырская 18	4	13:00	13:05	13:10	13:15		
55	Таймырская 22	3	14:35	14:40	14:45			
56	Таймырская 26	3	10:21	10:27	10:33			
57	Таймырская 26А	2	10:41	10:46				
58	Таймырская 28	3	10:50	10:55	11:00			
59	Таймырская 30	3	11:10	11:15	11:20			
	Итого:	198						

Руководитель подрядной организации
индивидуальный предприниматель

 И.Н. Хубецова

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

 Н.А. Шгейн

СПИСОК

"27" 04 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Хубецова


№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда					
			Время проведения работ					
			1	2	3	4	5	6
1	Бауманская 2	2	13:39	13:54				
2	Бауманская 4	4	8:02	8:11	8:33	8:39		
3	Бауманская 6	4	9:57	9:08	9:20	9:27		
4	Космонавтов 3	2	11:37	11:49				
5	Космонавтов 5	3	12:57	13:01	13:12			
6	Космонавтов 9	2	9:51	10:00				
7	Космонавтов 11	2	11:02	11:17				
8	Космонавтов 13	3	10:13	10:23	10:34			
9	Маслова 10	5	8:10	8:19	8:25	8:32	8:37	
10	Маслова 12	2	8:46	8:52				
11	Маслова 16	2	9:01	9:08				
12	Федоровского 1	1	8:27					
13	Федоровского 3	6	9:58	8:50	9:03	9:13	9:26	9:38

Руководитель подрядной организации
индивидуальный предприниматель



И.Н. Хубецова

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"



Л.И. Мурзина

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Ниник В.А.

№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда					
			Время проведения работ					
			1	2	3	4	5	6
1	Бауманская 19	4	8.30	8.45	9.00	9.15		
2	Бауманская 27	2	8.00	8.15				
3	Бауманская 29А	2	8.30	8.45				
4	Бауманская 35	2	7.00	7.15				
5	Горняков 3	3	15.15	15.30	15.45			
6	Горняков 5	3	14.30	14.45	15.00			
7	Горняков 7	4	13.30	13.45	14.00	14.15		
8	Горняков 11	4	9.45	10.00	10.15	10.30		
9	Горняков 15	4	8.45	9.00	9.15	9.30		
10	Горняков 17	4	7.45	8.00	8.15	8.30		
11	Игарская 4	2	9.30	9.45				
12	Игарская 6	2	10.00	10.15				
13	Игарская 10	3	9.30	9.45	10.00			
14	Игарская 12	3	10.15	10.30	10.45			
15	Игарская 14	5	11.00	11.15	11.30	11.45	12.00	
16	Игарская 20	5	12.15	12.30	12.45	13.00	13.15	
17	Игарская 22	2	13.30	13.45				
18	Игарская 28	2	14.00	14.15				
19	Космонавтов 4	2	15.00	15.15				
20	Космонавтов 8	4	14.00	14.15	14.30	14.45		
21	Космонавтов 12	4	13.00	13.15	13.30	13.45		
22	Космонавтов 16	4	12.00	12.15	12.30	12.45		
23	Маслова 2	4	10.45	11.00	11.15	11.30		
24	Маслова 6	3	7.00	7.15	7.30			
25	Строителей 33	3	12.45	13.00	13.15			
26	Таймырская 32	4	11.45	12.00	12.15	12.30		
27	Федоровского 6	4	7.30	7.45	8.00	8.15		
28	Федоровского 8	5	8.30	8.45	9.00	9.15	9.30	
29	Федоровского 12	2	9.45	10.00				
30	Федоровского 14	3	10.15	10.30	10.45			
31	Федоровского 15	5	12.00	12.15	12.30	12.45	13.00	
32	Федоровского 16	4	11.00	11.15	11.30	11.45		
33	Федоровского 17	2	7.00	7.15				
34	Федоровского 19	5	7.30	7.45	8.00	8.15	8.30	
35	Федоровского 21	2	8.45	9.00				
36	Федоровского 23	5	9.15	9.30	9.45	10.00	10.15	
37	Федоровского 25	6	10.30	10.45	11.00	11.15	11.30	11.45
	ИТОГО:	127						

Руководитель подрядной организации
Индивидуальный предприниматель



Ниник В.А.

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО «СеверныйБыт»



Мурзина Е.И.

СПИСОК

"24" 09, 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
 подрядной организацией ООО "Сфера"

№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда			
			Время проведения работ			
			1	2	3	4
1	Космонавтов 23	2	8-00	8-09	—	—
2	Космонавтов 27	2	8-19	8-28	—	—
3	Космонавтов 29	4	8-40	8-48	8-59	9-79
4	Космонавтов 31	3	9-31	9-41	9-53	—
5	Бауманская 24	3	10-03	10-13	10-20	—
6	Космонавтов 41	3	10-23	10-41	10-50	—
7	Космонавтов 37	2	11-00	11-11	—	—
8	Космонавтов 35А	2	11-22	11-31	—	—
9	Космонавтов 43	2	11-46	12-01	—	—
10	Космонавтов 45	2	12-13	12-21	—	—
11	Космонавтов 47	2	12-30	12-39	—	—
12	Космонавтов 49	2	12-50	12-58	—	—
13	Бауманская 34	3	13-11	13-20	13-29	—
14	Бауманская 32	1	13-40	—	—	—
15	Бауманская 30	3	13-55	14-05	14-13	—
16	Бауманская 28	2	14-14	14-23	—	—
17	Бауманская 26	2	14-33	15-03	—	—
18	Бауманская 22	2	15-15	15-23	—	—
19	Бауманская 20	3	15-33	15-41	15-50	—
20	Бауманская 18	2	16-00	16-09	—	—
21	Бауманская 16	2	16-22	16-30	—	—
22	Бауманская 14	2	16-44	16-54	—	—
23	Космонавтов 19	2	17-03	17-12	—	—
24	Космонавтов 17	3	17-26	17-34	17-43	—
25	Космонавтов 15	3	17-53	18-03	18-13	—
	ИТОГО:	59				

Генеральный директор ООО "Сфера"

Д.Н. Елкин

Контролирующее лицо

Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

Л.И. Мурзина