

СПИСОК

"13" 06 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
индивидуальным предпринимателем



№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда			
			Время проведения работ			
			1	2	3	4
1	Космонавтов 23	2	7-35	7-49	—	—
2	Космонавтов 27	2	7-52	8-00	—	—
3	Космонавтов 29	4	8-09	8-11	8-23	8-33
4	Космонавтов 31	3	8-42	8-53	9-04	—
5	Бауманская 24	3	9-16	9-24	9-32	—
6	Космонавтов 41	3	9-42	9-50	9-58	—
7	Космонавтов 37	2	10-08	10-16	—	—
8	Космонавтов 35А	2	10-26	10-34	—	—
9	Космонавтов 43	2	10-43	10-51	—	—
10	Космонавтов 45	2	11-00	11-08	—	—
11	Космонавтов 47	2	11-17	11-26	—	—
12	Космонавтов 49	2	12-12	12-21	—	—
13	Бауманская 34	3	12-24	12-32	12-40	—
14	Бауманская 32	1	12-50	—	—	—
15	Бауманская 30	3	12-59	13-02	13-16	—
16	Бауманская 28	2	13-25	13-33	—	—
17	Бауманская 26	2	13-42	13-50	—	—
18	Бауманская 22	2	13-59	14-07	—	—
19	Бауманская 20	3	14-16	14-24	14-32	—
20	Бауманская 18	2	14-39	14-47	—	—
21	Бауманская 16	2	14-57	15-05	—	—
22	Бауманская 14	2	15-15	15-23	—	—
23	Космонавтов 19	2	15-32	15-40	—	—
24	Космонавтов 17	3	15-50	15-58	16-06	—
25	Космонавтов 15	3	16-16	16-26	16-36	—
	ИТОГО:	59				

Индивидуальный предприниматель

Д.Н. Елкин

Контролирующее лицо

Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

СПИСОК

" 3 " 06 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
индивидуальным предпринимателем

№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда					
			Время проведения работ					
			1	2	3	4	5	6
1	Федоровского 15	5	7:29	7:29	7:27	7:30	7:33	—
2	Федоровского 17	2	7:36	7:39	—	—	—	—
3	Федоровского 19	5	7:49	7:49	7:47	7:50	7:53	—
4	Федоровского 21	2	7:56	7:59	—	—	—	—
5	Федоровского 23	5	8:34	8:37	8:40	8:43	8:46	—
6	Федоровского 25	6	8:50	8:52	8:56	8:59	9:03	9:06
7	Космонавтов 16	4	9:11	9:13	9:16	9:19	—	—
8	Космонавтов 12	4	9:23	9:26	9:29	9:32	—	—
9	Космонавтов 8	4	9:37	9:40	9:43	9:46	—	—
10	Космонавтов 4	2	9:50	9:54	—	—	—	—
ИТОГО:		39						

Индивидуальный предприниматель

Д.И. Елкин

Контролирующее лицо

Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

Мурзина

Л.И. Мурзина

СПИСОК

"13" 06 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Хубецова

№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда						
			Время проведения работ						
			1	2	3	4	5	6	
1	Диксона 4	3	10:49	10:44	10:39				
2	Диксона 5	4	9:48	9:55	10:02	10:09			
3	Диксона 6	3	10:34	10:27	10:20				
4	Диксона 7	4	9:16	9:23	9:30	9:37			
5	Диксона 11	4	8:48	8:55	9:02	9:09			
6	Дудинская 1	5	7:43	7:50	7:57	8:05	8:12		7:08
7	Дудинская 3	7	7:46	7:55	8:05	8:14	8:25	8:34	8:45
8	Дудинская 7	3	8:56	9:03	9:10				
9	Дудинская 9	3	8:35	8:28	8:21				
10	Дудинская 11	2	8:49	8:42					
11	Дудинская 13	3	7:46	7:53	8:00				
12	Дудинская 15	6	10:32	10:44	10:51	10:58	11:05	11:12	
13	Дудинская 17	5	8:36	8:29	8:22	8:15	8:08		
14	Дудинская 19	3	8:58	8:51	8:44				
15	Дудинская 21	6	9:41	9:34	9:27	9:20	9:13	9:06	
16	Игарская 42	4	11:15	11:08	11:01	10:54			
17	Игарская 44	3	9:32	9:25	9:18				
18	Игарская 46	2	10:47	10:40					
19	Игарская 48	3	10:30	10:20	10:11				
20	Игарская 50	4	9:42	9:40	9:56	10:03			
21	Игарская 54	2	10:20	10:27					
22	Игарская 58	2	10:05	10:12					
23	Игарская 60	2	9:50	9:57					
24	Кравца 2	2	9:49	10:03					
25	Кравца 22	3	9:01	9:12	9:24				
26	Маслова 3	4	7:55	8:02	8:09	8:16			
27	Маслова 3А	2	7:41	7:48					
28	Пионерская 2	3	7:42	7:53	8:04				
29	Полярная 1	4	10:29	10:36	10:43	10:50			
30	Полярная 3	4	9:52	9:45	9:38	9:31			
31	Полярная 5	4	10:22	10:13	10:06	9:59			
32	Полярная 9	4	9:01	9:08	9:15	9:22			
33	Полярная 11	4	8:33	8:40	8:47	8:54			
34	Полярная 13	1	8:26						
35	Строителей 5	4	7:30	7:38	7:46	7:54			
36	Строителей 11А	1	8:03						
37	Строителей 11Б	1	8:13						
38	Строителей 13	4	11:01	11:06	11:11	11:16			
39	Строителей 15	4	11:21	11:26	11:31	11:36			
40	Строителей 19	4	12:17	12:22	12:27	12:32			
41	Строителей 21	4	12:37	12:42	12:47	12:52			
42	Строителей 27	4	12:52	13:03	13:08	13:13			
43	Строителей 29	4	14:33	14:28	14:23	14:18			
44	Строителей 31	3	14:02	14:07	14:12				
45	Строителей 35	4	13:19	13:24	13:29	13:34			
46	Строителей 37	4	13:41	13:46	13:51	13:56			

47	Таймырская 1	3	10:56	11:01	11:06		
48	Таймырская 3	3	11:11	11:16	11:21		
49	Таймырская 4	3	12:37	12:32	12:27		
50	Таймырская 7	3	11:38	11:33	11:28		
51	Таймырская 10	3	11:55	11:50	11:45		
52	Таймырская 12	3	8:40	8:30	8:21		
53	Таймырская 14	3	12:53	12:48	12:43		
54	Таймырская 18	4	13:15	13:10	13:05	13:00	
55	Таймырская 22	3	13:21	13:20	13:11		
56	Таймырская 26	3	13:38	13:43	13:48		
57	Таймырская 26А	2	14:25	14:30			
58	Таймырская 28	3	14:09	14:14	14:19		
59	Таймырская 30	3	13:53	13:58	14:03		
	Итого:	198					

Руководитель подрядной организации
индивидуальный предприниматель

И.Н. Хубецова

И.Н. Хубецова

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

Н.А. Штейн

Н.А. Штейн

СПИСОК

"13" 06 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Хубецова

№	Адрес	Количество подъездов в МКД	№ подъезда					
			Время проведения работ					
			1	2	3	4	5	6
1	Бауманская 2	2	10:44	10:56				
2	Бауманская 4	4	11:08	11:19	11:31	11:42		
3	Бауманская 6	4	7:42	7:52	8:03	8:14		
4	Космонавтов 3	2	9:50	10:01				
5	Космонавтов 5	3	10:12	10:22	10:32			
6	Космонавтов 9	2	8:26	8:37				
7	Космонавтов 11	2	9:36	9:25				
8	Космонавтов 13	3	9:14	9:02	8:57			
9	Маслова 10	5	8:37	8:30	8:23	8:16	8:09	
10	Маслова 12	2	8:02	7:55				
11	Маслова 16	2	7:47	7:40				
12	Федоровского 1	1	7:49					
13	Федоровского 3	6	8:02	8:15	8:28	8:41	8:52	9:03

Руководитель подрядной организации
индивидуальный предприниматель

 И.Н. Хубецова

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

 Л.И. Мурзина

СПИСОК
 многоквартирных домов для проведения дезинфекции
 подрядной организацией ИП Галька

"13" 06 2020г.

№	Улица	дом	Количество подъездов в МКД	№ подъезда			
				Время проведения работ			
				1	2	3	4
1	Бауманская	27	2	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰		
2	Бауманская	29А	2	9 ⁵⁰	9 ⁵⁰		
3	Игарская	4	2	10 ¹⁰	10 ¹⁰		
4	Игарская	10	3	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ³⁰	
5	Игарская	12	3	10 ³⁰	10 ³⁰	10 ³⁰	
6	Игарская	14	5	10 ⁴⁰	10 ⁴⁰	10 ⁴⁵	10 ⁵⁰
7	Игарская	22	2	9 ⁴⁵	9 ⁴⁵		
8	Игарская	28	2	9 ⁴⁰	9 ⁴⁰		
9	Бауманская - 2 к.	19	2	10 ⁵⁰	10 ⁵⁰		
10	Бауманская - 1к.	19	2	10 ⁵⁰	10 ⁵⁰		
11	Бауманская	35	2	9 ³⁰	9 ³⁰		
12	Игарская	6	2	10 ¹⁵	10 ¹⁵		
13	Горняков	3	3	19 ¹⁰	19 ¹⁵	19 ²⁰	
14	Горняков	5	3	19 ²⁰	19 ³⁰	19 ²⁵	
15	Горняков	7	4	19 ³⁰	19 ³⁰	19 ³⁵	19 ⁴⁰
16	Горняков	11	4	19 ⁴⁵	19 ⁴⁵	19 ⁵⁰	19 ⁵⁵
17	Горняков	15	4	19 ⁵⁰	19 ⁵⁰	19 ⁵⁵	19 ⁵⁵
18	Горняков	17	4	19 ⁵⁰	19 ⁵⁰	19 ⁵⁵	19 ⁵⁵
19	Маслова	2	4	20 ²⁰	20 ²⁰	20 ²⁵	20 ³⁰
20	Таймырская	32	4	20 ⁴⁵	20 ⁵⁵	20 ⁵⁵	0 ⁵⁰
21	Игарская - 1 к.	20	3	10 ⁴⁵	10 ⁵⁵	11	
22	Игарская - 2 к.	20	2	11 ¹⁰	11 ¹⁵		
23	Маслова	6	3	20 ¹⁵	20 ¹⁵	20 ³⁰	
24	Строителей	37	4	19 ⁰⁰	19 ⁰⁰	19 ¹⁰	19 ⁰⁵
25	Федоровского-1 кор.	6	2	18 ⁰⁰	18 ¹⁰		
26	Федоровского-2 к	6	2	18 ¹⁵	18 ¹⁵		
27	Федоровского-1 кор	8	3	18 ¹⁵	18 ¹⁵	18 ²⁰	
28	Федоровского-2 к	8	2	18 ²⁵	18 ²⁵		
29	Федоровского	12	2	18 ²⁵	18 ²⁵		
30	Федоровского	14	3	18 ³⁰	18 ³⁵		
31	Федоровского-1 кор	16	2	18 ⁴⁰	18 ⁴⁰		
32	Федоровского-2 кор	16	2	18 ⁵⁰	18 ⁵⁰		
	Итого:		89				

Руководитель подрядной организации
 индивидуальный предприниматель

Галька

Контролирующее лицо
 Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"

Суржине Е.И. Суржине