

СПИСОК

многоквартирных домов для проведения дезинфекции подрядной организацией ИП Комков В.Д.

| № | Адрес | Кол-во подъездов | № подъезда, время проведения дезинфекции | | | | | |
|----|--------------|------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> |
| 1. | Дудинская 15 | 6 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| 2. | Дудинская 13 | 3 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | | | |
| 3. | Дудинская 17 | 5 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | |
| 4. | Дудинская 19 | 3 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | | | |
| 5. | Игарская 50 | 4 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | | |
| 6. | Игарская 54 | 2 | 13:45 | 13:55 | | | | |
| 7. | Игарская 58 | 2 | 14:05 | 14:15 | | | | |
| 8. | Игарская 60 | 2 | 14:25 | 14:35 | | | | |
| 9. | Дудинская 21 | 6 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
| | Итого | 33 | | | | | | |

Руководитель подрядной организации
Индивидуальный предприниматель



Комков В.Д.

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО «СеверныйБыт»

Мурзина Л.И.

СПИСОК "17" 01 2021г.
 многоквартирных домов для проведения дезинфекции
 индивидуальным предпринимателем

| № | Адрес | Количество подъездов в МКД | № подъезда | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Время проведения работ | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Федоровского 15 | 5 | 6-50 | 7-01 | 7-10 | 7-19 | 7-28 | — |
| 2 | Федоровского 17 | 2 | 7-38 | 7-46 | — | — | — | — |
| 3 | Федоровского 19 | 5 | 7-56 | 8-04 | 8-12 | 8-20 | 8-28 | — |
| 4 | Федоровского 21 | 2 | 8-38 | 8-46 | — | — | — | — |
| 5 | Федоровского 23 | 5 | 8-56 | 9-04 | 9-12 | 9-20 | 9-28 | — |
| 6 | Федоровского 25 | 6 | 9-43 | 9-52 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-30 |
| 7 | Космонавтов 16 | 4 | 10-45 | 10-54 | 11-13 | 11-22 | — | — |
| 8 | Космонавтов 12 | 4 | 11-37 | 11-46 | 11-54 | 12-13 | — | — |
| 9 | Космонавтов 8 | 4 | 12-28 | 12-37 | 12-46 | 12-55 | — | — |
| 10 | Космонавтов 4 | 2 | 13-10 | 13-19 | — | — | — | — |
| ИТОГО: | | 39 | | | | | | |

Индивидуальный предприниматель

Д.Н. Елкин

Контролирующее лицо
 Мастер КСО ООО "Северныйбыт"



СПИСОК

" 17 " 01 2021г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
индивидуальным предпринимателем

| № | Адрес | Количество подъездов в МКД | № подъезда | | | |
|---------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------|-------|------|
| | | | Время проведения работ | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Космонавтов 23 | 2 | 6:06 | 6:12 | — | — |
| 2 | Космонавтов 27 | 2 | 6:18 | 6:24 | — | — |
| 3 | Космонавтов 29 | 4 | 6:30 | 6:36 | 6:42 | 6:48 |
| 4 | Космонавтов 31 | 3 | 6:54 | 7:00 | 7:06 | — |
| 5 | Бауманская 24 | 3 | 7:12 | 7:18 | 7:24 | — |
| 6 | Космонавтов 41 | 3 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | — |
| 7 | Космонавтов 37 | 2 | 7:48 | 7:54 | — | — |
| 8 | Космонавтов 35А | 2 | 8:00 | 8:06 | — | — |
| 9 | Космонавтов 43 | 2 | 8:12 | 8:18 | — | — |
| 10 | Космонавтов 45 | 2 | 8:24 | 8:30 | — | — |
| 11 | Космонавтов 47 | 2 | 8:36 | 8:42 | — | — |
| 12 | Космонавтов 49 | 2 | 8:48 | 8:54 | — | — |
| 13 | Бауманская 34 | 3 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | — |
| 14 | Бауманская 32 | 1 | 9:18 | — | — | — |
| 15 | Бауманская 30 | 3 | 9:24 | 9:30 | 9:36 | — |
| 16 | Бауманская 28 | 2 | 9:42 | 9:48 | — | — |
| 17 | Бауманская 26 | 2 | 9:54 | 10:00 | — | — |
| 18 | Бауманская 22 | 2 | 10:06 | 10:12 | — | — |
| 19 | Бауманская 20 | 3 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | — |
| 20 | Бауманская 18 | 2 | 10:36 | 10:42 | — | — |
| 21 | Бауманская 16 | 2 | 10:48 | 10:54 | — | — |
| 22 | Бауманская 14 | 2 | 11:00 | 11:06 | — | — |
| 23 | Космонавтов 19 | 2 | 11:12 | 11:18 | — | — |
| 24 | Космонавтов 17 | 3 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | — |
| 25 | Космонавтов 15 | 3 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | — |
| ИТОГО: | | 59 | | | | |

Индивидуальный предприниматель

Д.Н. Елкин

Контролирующее лицо

Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"


СПИСОК

«11.01.2020г.»

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Ниник В.А.

| № | Адрес | Количество подъездов в МКД | № подъезда | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| | | | Время проведения работ | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Маслова 6 | 3 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | | | | |
| 2 | Горняков 17 | 4 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | | | |
| 3 | Горняков 15 | 4 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | | | |
| 4 | Горняков 11 | 4 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | | | |
| 5 | Маслова 2 | 4 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | | | |
| 6 | Таймырская 32 | 4 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | | | |
| 7 | Строителей 37 | 4 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | | | |
| 8 | Горняков 7 | 4 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | | | |
| 9 | Горняков 5 | 3 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | | | | |
| 10 | Горняков 3 | 3 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | | | | |
| 11 | Федоровского 6 | 4 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | | | |
| 12 | Федоровского 8 | 5 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | | |
| 13 | Федоровского 12 | 2 | 8.00 | 8.10 | | | | | |
| 14 | Федоровского 14 | 3 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | | | | |
| 15 | Федоровского 16 | 4 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | | | |
| 16 | Бауманская 19 | 4 | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 10.00 | | | |
| 17 | Бауманская 27 | 2 | 10.10 | 10.20 | | | | | |
| 18 | Бауманская 29а | 2 | 10.30 | 10.40 | | | | | |
| 19 | Бауманская 35 | 2 | 10.50 | 11.00 | | | | | |
| 20 | Игарская 28 | 2 | 11.10 | 11.20 | | | | | |
| 21 | Игарская 22 | 2 | 11.30 | 11.40 | | | | | |
| 22 | Игарская 20 | 5 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | | |
| 23 | Игарская 14 | 5 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | | |
| 24 | Игарская 12 | 3 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | | | | |
| 25 | Игарская 10 | 3 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | | | | |
| 26 | Игарская 6 | 2 | 14.30 | 14.40 | | | | | |
| 27 | Игарская 4 | 2 | 14.50 | 15.00 | | | | | |
| | ИТОГО: | 89 | | | | | | | |

Руководитель подрядной организации
Индивидуальный предприниматель



Ниник В.А.

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО «СеверныйБыт»



Мурзина Л.И.

СПИСОК

№ 17 от 01 2020г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Хубецова

| № | Адрес | Количество подъездов в МКД | № подъезда | | | | | |
|----|----------------|----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | Время проведения работ | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Диксона 4 | 3 | 10:58 | 10:53 | 10:48 | | | |
| 2 | Диксона 5 | 4 | 9:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | | |
| 3 | Диксона 6 | 3 | 10:43 | 10:36 | 10:29 | | | |
| 4 | Диксона 7 | 4 | 9:29 | 9:36 | 9:43 | 9:50 | | |
| 5 | Диксона 11 | 4 | 9:00 | 9:07 | 9:14 | 9:21 | | |
| 6 | Дудинская 1 | 5 | 7:43 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | |
| 7 | Дудинская 3 | 7 | 7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:06 | 8:13 | 8:20 |
| 8 | Дудинская 7 | 3 | 8:54 | 9:01 | 9:08 | | | |
| 9 | Дудинская 9 | 3 | 8:53 | 8:26 | 8:19 | | | |
| 10 | Дудинская 11 | 2 | 8:47 | 8:40 | | | | |
| 11 | Игарская 42 | 4 | 10:36 | 10:29 | 10:22 | 10:19 | | |
| 12 | Игарская 44 | 3 | 9:30 | 9:23 | 9:16 | | | |
| 13 | Игарская 46 | 2 | 10:08 | 10:01 | | | | |
| 14 | Игарская 48 | 3 | 9:54 | 9:47 | 9:40 | | | |
| 15 | Кравца 2 | 2 | 9:56 | 10:03 | | | | |
| 16 | Кравца 22 | 3 | 9:31 | 9:38 | 9:45 | | | |
| 17 | Маслова 3 | 4 | 8:05 | 8:12 | 8:19 | 8:26 | | |
| 18 | Маслова 3А | 2 | 7:51 | 7:58 | | | | |
| 19 | Пионерская 2 | 3 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | | | |
| 20 | Полярная 1 | 4 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | | |
| 21 | Полярная 3 | 4 | 10:05 | 9:58 | 9:51 | 9:44 | | |
| 22 | Полярная 5 | 4 | 10:33 | 10:26 | 10:19 | 10:12 | | |
| 23 | Полярная 9 | 4 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:35 | | |
| 24 | Полярная 11 | 4 | 8:46 | 8:53 | 9:00 | 9:07 | | |
| 25 | Полярная 13 | 1 | 8:38 | | | | | |
| 26 | Строителей 5 | 4 | 7:58 | 7:53 | 7:48 | 7:43 | | |
| 27 | Строителей 11А | 1 | 8:07 | | | | | |
| 28 | Строителей 11Б | 1 | 8:10 | | | | | |
| 29 | Строителей 13 | 4 | 11:40 | 11:44 | 11:39 | 11:34 | | |
| 30 | Строителей 15 | 4 | 11:25 | 11:24 | 11:19 | 11:14 | | |
| 31 | Строителей 19 | 4 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | | |
| 32 | Строителей 21 | 4 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | | |
| 33 | Строителей 27 | 4 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | | |
| 34 | Строителей 29 | 4 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | | |
| 35 | Строителей 31 | 3 | 14:00 | 13:55 | 13:50 | | | |
| 36 | Строителей 35 | 4 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | | |
| 37 | Строителей 33 | 3 | 14:26 | 14:31 | 14:26 | | | |
| 38 | Таймырская 1 | 3 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | | | |
| 39 | Таймырская 3 | 3 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | | | |
| 40 | Таймырская 4 | 3 | 8:28 | 8:43 | 8:48 | | | |
| 41 | Таймырская 7 | 3 | 11:46 | 11:41 | 11:36 | | | |
| 42 | Таймырская 10 | 3 | 8:54 | 8:59 | 9:04 | | | |
| 43 | Таймырская 12 | 3 | 9:09 | 9:14 | 9:19 | | | |
| 44 | Таймырская 14 | 3 | 8:22 | 8:27 | 8:32 | | | |
| 45 | Таймырская 18 | 4 | 12:38 | 12:34 | 12:29 | 12:24 | | |

7:17:00
8:27


| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|-------|-------|-------|--|--|--|
| 46 | Таймырская 22 | 3 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | | | |
| 47 | Таймырская 26 | 3 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | | | |
| 48 | Таймырская 26А | 2 | 13:50 | 13:55 | | | | |
| 49 | Таймырская 28 | 3 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | | | |
| 50 | Таймырская 30 | 3 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | | | |
| | Итого: | 164 | | | | | | |

Руководитель подрядной организации
индивидуальный предприниматель



И.Н. Хубецова

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"



В.С. Гущева

СПИСОК

"17" 01 2021г.

многоквартирных домов для проведения дезинфекции
подрядной организацией ИП Хубецова

| № | Адрес | Количество подъездов в МКД | № подъезда | | | | | |
|----|----------------|----------------------------------|------------------------|-------|-------|------|------|------|
| | | | Время проведения работ | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бауманская 2 | 2 | 11:09 | 11:16 | | | | |
| 2 | Бауманская 4 | 4 | 7:50 | 7:37 | 8:04 | 8:11 | | |
| 3 | Бауманская 6 | 4 | 8:18 | 8:25 | 8:32 | 8:39 | | |
| 4 | Космонавтов 3 | 2 | 10:33 | 10:40 | | | | |
| 5 | Космонавтов 5 | 3 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | | | |
| 6 | Космонавтов 9 | 2 | 8:54 | 8:47 | | | | |
| 7 | Космонавтов 11 | 2 | 10:23 | 10:16 | | | | |
| 8 | Космонавтов 13 | 3 | 10:08 | 10:01 | 9:54 | | | |
| 9 | Маслова 10 | 5 | 8:48 | 8:41 | 8:34 | 8:27 | 8:20 | |
| 10 | Маслова 12 | 2 | 8:13 | 8:06 | | | | |
| 11 | Маслова 16 | 2 | 7:52 | 7:51 | | | | |
| 12 | Федоровского 1 | 1 | 8:01 | | | | | |
| 13 | Федоровского 3 | 6 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:43 |

Руководитель подрядной организации
индивидуальный предприниматель



И.Н. Хубецова

Контролирующее лицо
Мастер КСО ООО "СеверныйБыт"



Л.И. Мурзина