

Утверждаю:
 Заместитель генерального директора
 ООО "СеверныйБыт"
 А.А.Цыганков
 " 31 " 01, 2022г.

ГРАФИК
вывоза снега с дворовых территорий района Талнах УО ООО "СеверныйБыт"
на период с 10.01.2022г. по 31.01.2022г.

Месяц	январь 2022г.																														
Адрес \ Дата	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Бауманская 29а																			1эк.												
Бауманская 19																															
Игарская 4, Игарская 6																				1эк.											
Игарская 12																															
Диксона 11																								1эк.							
Полярная 1, Диксона 7																								1эк.							
Таймырская 7, Таймырская 10																									1эк.						
Строителей 19, Строителей 21																										1эк.					

Экипаж-1; УДМ-1; Самосвал-4/5

Примечание: В связи с погодными условиями были изменения в графике

Заместитель генерального директора по благоустройству



Коротких Е.В.