

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО "СеверныйБыт"  
 Н.Г. Оробинская  
 " " 2022г.

**ГРАФИК**  
**вывоза снега с дворовых территорий района Талнах УО ООО "СеверныйБыт"**  
**на период с 01.02.2022г. по 28.02.2022г.**

Месяц	Февраль 2022г.																											
Адрес \ Дата	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Строителей 21, Строителей 21	1эк.																											
Строителей 27																												
Федоровского 6, Федоровского 8	1эк.																											
Федоровского 12, Федоровского 14		1эк.																										
Федоровского 16			1эк.																									
Федоровского 17, Федоровского 21						1эк.																						
Федоровского 23, Федоровского 25							1эк.																					
Космонавтов 8, Космонавтов 12									1эк.				1эк.															
Космонавтов 3, Космонавтов 5													1эк.															
Таймырская 1, Таймырская 3														1эк.														
Диксона 4															1эк.													
Космонавтов 13																				1эк.								
Бауманская 14																				1эк.								
Бауманская 28, Космонавтов 41																					1эк.							
Полярная 9, Полярная 3																											1эк.	

Экипаж-1; УДМ-1; Самосвал-4/5

Примечание: В связи с погодными условиями возможны изменения в графике

Заместитель генерального директора по благоустройству



Коротких Е.В.