

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер  
 ООО "СеверныйБыт"

А.В. Колесников

"19" 01 2022 г.

График обхода жилого фонда СТУ 7, обслуживаемого ООО "СеверныйБыт", по адресам: ул. Космонавтов 12,16,27,29,31,35А,37 ул. Федоровского 17,19,23,21,25 ул. Дудинская 13,15 ул. Бауманская 24

Наименование объекта	Месяц																			
	Январь 2022 г.					Февраль 2022 г.					Март 2022 г.					Апрель 2022 г.				
Чердачные перекрытия	10	17	24			1	7	14	21		1	7	14	21	28	4	11	18	25	
Тепловые пункты	11	18	25			2	8	15	22		2	9	15	22	29	5	12	19	26	
Автоматизированные тепловые пункты	11	18	25			2	8	15	22		2	9	15	22	29	5	12	19	26	
Технические подполья	10	17	24			1	7	14	21		1	7	14	21	28	4	11	18	25	
Наименование объекта	Месяц																			
	Май 2022 г.					Июнь 2022 г.					Июль 2022 г.									
Чердачные перекрытия	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	11	19	26						
Тепловые пункты	5	12	19	26		2	9	16	23	30	6	12	20	27						
Автоматизированные тепловые пункты	5	11	19	26		2	9	16	23	30	6	12	20	27						
Технические подполья	4	12	18	25		1	8	15	22	29	5	11	19	26						

Старший мастер СТУ 7  
 ООО "СеверныйБыт"



Н.В. Орбцова

График обхода жилого фонда СТУ 7, обслуживаемого ООО "СеверныйБыт", по адресам: ул. Космонавтов 12,16,27,29,31,35А,37 ул. Федоровского 17,19,23,21,25 ул. Дудинская 13,15 ул. Бауманская 24

Наименование объекта	Месяц																			
	Август 2022 г.					Сентябрь 2022 г.					Октябрь 2022 г.					Ноябрь 2022 г.				
Чердачные перекрытия	1	8	15	22	31		8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	
Тепловые пункты	2	9	16	23		1	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
Автоматизированные тепловые пункты	2	9	16	23		1	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
Технические подполья	3	10	17	24		2	10	19	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	
Наименование объекта	Месяц																			
	Декабрь 2022 г.																			
Чердачные перекрытия	5	12	19	26																
Тепловые пункты	6	13	20	27																
Автоматизированные тепловые пункты	6	13	20	27																
Технические подполья	7	14	21	28																

Старший мастер СТУ 7  
ООО "СеверныйБыт"



Н.В. Орбцова