

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "СеверныйБыт"
 _____ Н.Г. Оробинская
 "_____" _____ 2023г.

ГРАФИК
вывоза снега с дворовых территорий района Талнах УО ООО "СеверныйБыт"
на период с 01.02.2023г. по 28.02.2023г.

Месяц	февраль 2023г.																												
Адрес	Дата	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Таймырская 4, Строителей 11б		■																											
Бауманская 19, Строителей 11 а		■	■																										
Строителей 21			■	■																									
Строителей 19, Бауманская 19(2к.)			■																										
Бауманская 2			■																										
Игарская 12						■																							
Строителей 21, Строителей 27						■	■																						
Диксона 4, Диксона 6							■	■																					
Бауманская 29а							■	■																					
Строителей 27, Строителей 35								■	■																				
Полярная 9									■	■																			
Бауманская 4, Бауманская 6										■	■																		
Космонавтов 8												■	■																
Строителей 35													■	■															
Дудинская 17														■	■														
Диксона 11															■	■													
Космонавтов 29, Космонавтов 31																■	■												
Бауманская 24, Космонавтов 43																	■	■											
Бауманская 20, Космонавтов 27																		■	■										
Дудинская 3, Дудинская 7																			■	■									
Игарская 14																					■	■	■	■					
Маслова 2																											■		
Таймырская 32																													■
Маслова 6																													■

Экипаж-1; УДМ-1; Самосвал-4

Заместитель генерального директора по благоустройству



Коротких Е.В.