

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО "СеверныйБыт"
 А.В.Колесников
 " " " 2024г.

ГРАФИК

обход инженерных коммуникаций жилого фонда (по квартирному) СТУ-1 ЖЭУ-1 на 2024год.

№ п/п	АДРЕС	Дом	К-во п/дов	Ответственный мастер СТУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строителей	11а	1	Штейн А.В.	09.01.2024											
2	Строителей	35	4	Штейн А.В.	19.01.2024											
3	Кравца	2	2	Штейн А.В.		05.02.2024										
4	Строителей	21	4	Штейн А.В.		16.02.2024										
5	Строителей	116	1	Штейн А.В.			05.03.2024									
6	Таймырская	28	3	Штейн А.В.			18.03.2024									
7	Таймырская	10	3	Штейн А.В.				04.04.2024								
8	Таймырская	32	4	Штейн А.В.				10.04.2024								
9	Таймырская	4	3	Штейн А.В.					13.05.2024							
10	Строителей	5	4	Штейн А.В.					15.05.2024							
11	Строителей	13	4	Штейн А.В.						04.06.2024						
12	Строителей	19	4	Штейн А.В.						17.06.2024						
13	Таймырская	14	3	Штейн А.В.							09.07.2024					
14	Таймырская	12	3	Штейн А.В.							17.07.2024					
15	Таймырская	22	3	Штейн А.В.								06.08.2024				
16	Строителей	27	4	Штейн А.В.								15.08.2024				
17	Строителей	31	3	Штейн А.В.									03.09.2024			
18	Строителей	33	3	Штейн А.В.									13.09.2024			
19	Строителей	29	4	Штейн А.В.												
20	Таймырская	18	4	Штейн А.В.										18.10.2024		
21	Таймырская	26	3	Штейн А.В.										22.10.2024		
22	Таймырская	26а	2	Штейн А.В.											08.11.2024	
23	Таймырская	30	3	Штейн А.В.											14.11.2024	
24	Строителей	15	4	Штейн А.В.												10.12.2024
																12.12.2024

Ст.мастер СТУ-1

Штейн А.В.

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО "СеверныйБыт"
 А.В. Колесников
 " 09 " 01 2024г.

ГРАФИК
 проведения ершовку кухонных канализационных стояков СТУ-1 ЖЭУ-1 на 2024год.

№ п/п	АДРЕС	Дом	К-во п/дов	Ответственный мастера СТУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строителей	11а	1	Штейн А.В.	■											
2	Строителей	35	4	Штейн А.В.	■											
3	Кравца	2	2	Штейн А.В.		■										
4	Строителей	21	4	Штейн А.В.			■									
5	Строителей	11б	1	Штейн А.В.				■								
6	Таймырская	28	3	Штейн А.В.				■								
7	Таймырская	10	3	Штейн А.В.					■							
8	Таймырская	32	4	Штейн А.В.					■							
9	Таймырская	4	3	Штейн А.В.						■						
10	Строителей	5	4	Штейн А.В.							■					
11	Строителей	13	4	Штейн А.В.								■				
12	Строителей	19	4	Штейн А.В.								■				
13	Таймырская	14	3	Штейн А.В.									■			
14	Таймырская	12	3	Штейн А.В.									■			
15	Таймырская	22	3	Штейн А.В.										■		
16	Строителей	27	4	Штейн А.В.											■	
17	Строителей	31	3	Штейн А.В.												■
18	Строителей	33	3	Штейн А.В.												■
19	Строителей	29	4	Штейн А.В.		■										
20	Таймырская	18	4	Штейн А.В.			■									
21	Таймырская	26	3	Штейн А.В.												
22	Таймырская	26а	2	Штейн А.В.						■						
23	Таймырская	30	3	Штейн А.В.							■					
24	Строителей	15	4	Штейн А.В.										■		

О дате проведения работ по ершовке кухонных канализационных стояков будет заранее дополнительно сообщено путем вывешивания объявления в подъезде на доске объявлений

Старший мастер СТУ -1 Штейн А.В.
 ООО "СеверныйБыт"