

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО "СеверныйБыт"
 _____ А.В. Колесников
 "_____" _____ 2024 г.

График обхода жилого фонда СТУ-3, обслуживаемого ООО "СеверныйБыт" по адресам ул. Полярная 1,3,5,9,11,13 ул. Диксона 4,5,6,7,11 ул. Кравца 22, ул. Пионерская 2, ул. Маслова 2,6 ул. Таймырская 1,3,7. ул. Горняков 17

Наименование объекта	Месяц																			
	Январь				Февраль				Март				Апрель							
Чердачные перекрытия	17	24	31			7	14	21	28		1	15	22	29		5	12	19	26	
Тепловые пункты	11	18	25			1	8	15	20		1	15	22	29		4	11	18	25	
Технические подполья	12	19	26			2	9	16	27		7	14	21	28		2	9	16	23	
Наименование объекта	Месяц																			
	Май				Июнь				Июль											
Чердачные перекрытия	8	15	22	29		7	14	21	28		4	11	18	25						
Тепловые пункты	8	17	24	31		3	10	17	24		5	12	19	26						
Технические подполья	6	13	20	27		6	13	20	27		2	9	16	23						

Старший мастер СТУ - 3
 ООО "СеверныйБыт"



Хомич С.В.

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 ООО "СеверныйБыт"
 А.В. Колесников
 " " 2024 г.

График обхода жилого фонда СТУ-3, обслуживаемого ООО "СеверныйБыт" по адресам ул. Полярная 1,3,5,9,11,13 ул. Диксона 4,5,6,7,11 ул. Кравца 22, ул. Пионерская 2, ул. Маслова 2,6 ул. Таймырская 1,3,7. ул. Горняков 17

Наименование объекта	Месяц																			
	Август					Сентябрь					Октябрь					Ноябрь				
Чердачные перекрытия	1	8	15	22		5	12	19	26		3	10	17	24		7	14	21	28	
Тепловые пункты	2	9	16	28		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	
Технические подполья	5	12	19	26		2	9	16	28		7	14	21	28		6	13	20	27	
Наименование объекта	Месяц																			
	Декабрь																			
Чердачные перекрытия	5	12	19	26																
Тепловые пункты	6	13	20	27																
Технические подполья	4	11	18	25																

Старший мастер СТУ - 3
 ООО "СеверныйБыт"



Хомич С.В.